


HARMONOGRAM

PRAC ZESPOŁU PROJEKTOWEGO

nad opracowaniem

STRATEGII ROZWOJU GMINY NIEBYLEC NA LATA 2021-2030



Harmonogram prac zespołu projektowego został opracowany na podstawie umowy zawartej w dniu 5 maja 2021 r.

pomiędzy:

Gminą Niebylec z siedzibą: Niebylec 170, 38-114 Niebylec

a Centrum Kreacji i Strategii INTERAKCJA Sp. z o.o.

z siedzibą: ul. Legionów 5A/10, 33-100 Tarnów

Lp.	ZADANIE	TERMIN
1	Powołanie zespołu ds. opracowywania „Strategii Rozwoju Gminy Niebylec na lata 2021-2030” przez Centrum Kreacji i Strategii INTERAKCJA Sp. z o.o.	Czerwiec 2021
2	Przygotowanie harmonogramu prac zespołu projektowego	Czerwiec 2021
3	Przygotowanie założeń metodologicznych „Strategii Rozwoju Gminy Niebylec na lata 2021-2030”	Czerwiec 2021
4	Przygotowanie scenariusza „Strategii Rozwoju Gminy Niebylec na lata 2021-2030”	Czerwiec 2021
5	Opracowanie konceptualizacji problematyki badawczej do badań ankietowych dotyczących poziomu rozwoju Gminy Niebylec; - Ankieta do badań społecznych w Gminie Niebylec; - Ankieta do badań społecznych uczniów szkół podstawowych i średnich.	Czerwiec 2021

Lp.	ZADANIE	TERMIN
6	Powołanie zespołu ds. opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Niebylec na lata 2021-2030” przez Wójta Gminy Niebylec	Czerwiec 2021
7	Akceptacja harmonogramu prac zespołu projektowego przez Wójta Gminy Niebylec	Czerwiec 2021
8	Zebranie informacji i materiałów niezbędnych do opracowania Strategii, a będących w posiadaniu Urzędu Gminy Niebylec: - posiadanych ocen realizacji poprzedniej Strategii, ze szczególnym uwzględnieniem zaplanowanych i wykonanych lub niewykonanych zadań inwestycyjnych, • Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Niebylec, • Schematu Organizacyjnego Urzędu Gminy Niebylec, • Sprawozdań z wykonania budżetu za 2018, 2019 i 2020 rok, • Uchwała budżetowa Gminy Niebylec na 2021 r., • Rocznych sprawozdań o nadwyżce/deficycie za lata 2018, 2019 i 2020, • Rocznych sprawozdań o stanie zobowiązań za lata 2018, 2019 i 2020, • Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2030, • Innych posiadanych informacji, analiz i ocen dotyczących Gminy Niebylec, • Wybór projektów inwestycyjnych Gminy Niebylec, w tym do realizacji w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP).	Czerwiec 2021
9	Akceptacja scenariusza „Strategii Rozwoju Gminy Niebylec na lata 2021-2030”	Czerwiec 2021
10	Akceptacja konceptualizacji problematyki badawczej do badań ankietowych dot. poziomu rozwoju Gminy Niebylec i formularz ankiet przez Wójta Gminy Niebylec	Czerwiec 2021
11	Dystrybucja ankiet wśród wybranych grup ankietowanych: • Pracownicy Urzędu Gminy Niebylec, • Radni, sołtysi, • Pracownicy jednostek organizacyjnych, • Przedstawiciele organizacji pozarządowych, • Nauczyciele, • Liderzy opinii publicznej, • Przedsiębiorcy, • Młodzież, • Mieszkańcy Gminy. Zamieszczenie ankiet na stronie Urzędu Gminy Niebylec. Wyłożenie ankiet w siedzibie Urzędu Gminy Niebylec.	Czerwiec 2021
12	Analiza dotychczasowej Strategii Rozwoju Gminy	Czerwiec 2021

Lp.	ZADANIE	TERMIN
13	Analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030	Czerwiec 2021
14	Wypracowanie WIZJI i MISJI Gminy Niebylec; • Cele strategiczne (obszary rozwojowe), • Cele operacyjne oraz proponowane kierunki działań. Zgodność ze strategicznymi dokumentami krajowymi i województwa podkarpackiego.	Czerwiec 2021
15	Przygotowanie i przesłanie propozycji zadań inwestycyjnych i społecznych Gminy Niebylec na lata 2021-2030 w podziale: 1. Zadania strategiczne; 1.1. Inwestycyjne, 1.2. Społeczne, 2. Zadania operacyjne sołectw; 2.1. Inwestycyjne, 2.2. Społeczne, 3. Zadania do realizacji w ramach SRG, 4. Zadania do realizacji w ramach PPP.	Czerwiec 2021
16	Zebranie kwestionariuszy ankiet i przesłanie do Centrum Kreacji i Strategii INTERAKCJA Sp. z o.o.	Czerwiec 2021
17	Spotkanie zespołów projektowych z Wójtem Gminy Niebylec i kierownikami Referatów Urzędu Gminy Niebylec. Wizja lokalna Gminy: instytucje, infrastruktura techniczna i społeczna, zabytki, przedsiębiorstwa, etc.	Czerwiec 2021
18	Organizacja konsultacji społecznych – część pierwsza, których celem jest przedstawienie założeń metodologicznych Strategii oraz wypracowanie wizji, misji i celów strategicznych oraz zadań inwestycyjnych, które będą objęte Strategią. Przeprowadzenie badań ankietowych wśród uczestników konsultacji społecznych, zgodnie z obostrzeniami, wynikającymi z pandemii COVID-19; - nauczyciele, - sołtysi, - radni, - przedsiębiorcy, - proboszczowie, - działacze kultury, - działacze sportu, - mieszkańcy gminy.	Czerwiec 2021
19	Organizacja konsultacji społecznych dla młodzieży – część druga, których celem jest przedstawienie założeń metodologicznych Strategii oraz wypracowanie wizji, misji	Czerwiec 2021

Lp.	ZADANIE	TERMIN
	i celów strategicznych oraz zadań inwestycyjnych, które będą objęte Strategią. Przeprowadzenie badań ankietowych wśród uczestników konsultacji społecznych. Konsultacje dla młodzieży mające wymiar edukacji obywatelskiej.	
20	Opracowanie wyników badań ankietowych. Analiza SWOT.	Lipiec 2021
22	Redakcja poszczególnych rozdziałów „Strategii Rozwoju Gminy Niebylec na lata 2021-2030” – ETAP II 1. Wprowadzenie 1.1. Procedura tworzenia Strategii 1.2. Harmonogram prac 2. Wnioski z Diagnozy społecznej, gospodarczej, przestrzennej dla Gminy Niebylec 3. Finanse i budżet Gminy Niebylec 4. Analiza strategiczna (SWOT) Gminy Niebylec 5. STRATEGICZNE KIERUNKI ROZWOJU: 5.1. Misja Rozwoju Gminy Niebylec 5.2. Wizja Rozwoju Gminy Niebylec 5.3. Cele strategiczne w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym 6. OBSZARY STRATEGICZNE: 6.1. Społeczeństwo 6.2. Gospodarka i infrastruktura 6.3. Gospodarka lokalna i mieszkalnictwo 6.4. Bezpieczeństwo i komfort mieszkańców 6.5. Wspólnota samorządowa 6.6. Partnerstwo i współpraca 6.7. Turystyka i promocja 7. Zgodność strategii Rozwoju Gminy Niebylec na lata 2021-2030 z założeniami dokumentów wyższego rzędu 8. System wdrażania, monitorowania, ewaluacji i aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Niebylec na lata 2021-2030 9. Ramy finansowe realizacji i źródeł finansowania Strategii Rozwoju Gminy Niebylec na lata 2021-2030	Lipiec 2021
23	Konsultacje projektu „Strategii Rozwoju Gminy Niebylec na lata 2021-2030” zostaną przeprowadzone w trybie art. 6 ust. 3-6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, a także (jeżeli okaże się to konieczne) art. 39 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.	Lipiec 2021

Lp.	ZADANIE	TERMIN
24	Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii, w tym przygotowanie wniosku o wydanie opinii w trybie przepisów ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie konieczności /lub jej braku sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, uwzględnienie ewentualnych uwag w Strategii oraz przeprowadzenie wymaganych konsultacji społecznych.	Lipiec 2021
25	Ewaluacja trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji Strategii.	Lipiec 2021
26	Przedłożenie projektu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Zarządowi Województwa Podkarpackiego w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględniania ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w Strategii Rozwoju Województwa. (Zarząd ma 30 dni)	Lipiec 2021
27	Przyjęcie przez Radę Gminy Niebylec w drodze uchwały „Strategii Rozwoju Gminy Niebylec na lata 2021-2030”, poprzedzone prezentacją Strategii na Komisjach Rady Gminy.	Sierpień/Wrzesień 2021

UWAGA:

Ze względu na trwające obostrzenia, wynikające z pandemii koronawirusa COVID-19, harmonogram prac zespołu projektowego może ulec zmianie.